รายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดประกาศฉบับนี้สามารถดูและดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.abtsuanluang.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายปรีชา ศรีชู)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามรถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	ค
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๙
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๙
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๘
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๔
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๓๔
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๓๔
๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๓๕
๑.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	๓๗
๑.๔ ยุทธศาสตร์	๓๘
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ	๔๐
๒.๑ สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	๔๐
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	๔๒
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๔๒
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๔๒
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๔๓
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๔๔
๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้	๔๕
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๔๗
ภาคผนวก	๔๘
ภาพกิจกรรม	๕๑
ผลการประเมินความพึงพอใจ	๕๗

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลสวนหลวง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพราะเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมถึงทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อนจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬานันทนาการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร

โดยข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง มีดังนี้

๑. โครงการที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น

๒. เร่งรัดการดำเนินโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ดำเนินการในปีต่อไปให้ครบถ้วนทุกโครงการ

๓. ทุกโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๔. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนที่ ๑
บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของตำบลสวนหลวงว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ หรืองานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๒.๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษา

ว่าผู้ใช้ผลการติดตามและประเมินผล นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจ หน้าที่ และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๕ กำหนดกรอบเวลา (Time & Timeframe) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๔.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๔.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงมาปฏิบัติงาน

๔.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๔.๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงระดับอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบ บองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๔.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๔.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๔.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๔.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔.๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต ๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๔.๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๔.๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ซึ่งประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล สามารถแยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอ และแผนชุมชนตำบล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง มีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ

๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร

๑.๑.๒ พันธกิจ ประกอบด้วย

๑) พันธกิจที่ ๑ ก่อสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม

๒) พันธกิจที่ ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ

๓) พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

๔) พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา

๕) พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๖) พันธกิจที่ ๖ การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

๑.๑.๓ กลยุทธ์ ประกอบด้วย

๑) กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน และอาคารสถานที่

๒) กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อเกษตร

๓) กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนา ปรับปรุง และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

๔) กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

๕) กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาสาธารณสุข

๖) กลยุทธ์ที่ ๖ การพัฒนาสวัสดิการสังคม

๗) กลยุทธ์ที่ ๗ การพัฒนาสร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

๘) กลยุทธ์ที่ ๘ การสร้างความเข้มแข็งชุมชน สนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙) กลยุทธ์ที่ ๙ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาการเรียนรู้

๑๐) กลยุทธ์ที่ ๑๐ การส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๑) กลยุทธ์ที่ ๑๑ การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

๑๒) กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนา ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๓) กลยุทธ์ที่ ๑๓ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน

๑๔) กลยุทธ์ที่ ๑๔ เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

๑๕) กลยุทธ์ที่ ๑๕ การพัฒนาบุคลากรและองค์กรทันสมัย มีประสิทธิภาพในการบริหาร

๑๖) กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

๑.๑.๔ จุดมุ่งหมายในการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าหมาย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ำ ท่อ ถนน คสล. ท่อลอดเหลี่ยม ระบบน้ำอุปโภคบริโภค อาคารต่าง ๆ ติดตั้ง ขยายเขตไฟฟ้า กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	การมีศักยภาพ มีรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ดำเนินการ หรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้-ปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความมั่นคงของชาติเพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน การป้องกันและระงับโรคติดต่อต่าง ๆ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	เป้าหมาย
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ	พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ ให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคี
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกต้นไม้ ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ โครงการรักษ์ป่าตามพระราชดำริ เป็นต้น
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร	พัฒนาระบบการเมือง การปกครอง การบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๑.๑.๕ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

การคมนาคมสะดวก สาธารณูปโภคครบครัน
เศรษฐกิจยั่งยืน การศึกษาก้าวไกล
พลังชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมสมดุล

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๔๔๗	๕๒๖,๑๕๓,๗๘๐	๕๕๗	๖๑๕,๑๒๘,๓๗๓	๕๖๐	๖๔๗,๑๕๕,๕๔๓	๕๔๐	๕๙๖,๗๕๕,๔๔๓	๕๒๘	๕๙๓,๐๒๙,๗๔๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๒	๒๖,๓๒๑,๐๐๐	๓๗	๒๘,๗๐๕,๕๐๐	๓๖	๓๐,๕๓๙,๕๐๐	๓๖	๓๒,๔๓๑,๕๐๐	๓๖	๓๔,๓๓๐,๕๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ	๓๗	๑๓,๒๕๔,๔๐๐	๔๐	๑๓,๕๑๔,๕๐๐	๔๑	๑๓,๕๐๔,๔๐๐	๔๑	๑๓,๕๐๔,๔๐๐	๔๑	๑๓,๕๐๔,๔๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๕๐๒,๒๑๐,๐๐๐	๑๔	๕๐๔,๔๖๕,๐๐๐	๑๓	๕๐๗,๔๖๐,๐๐๐	๑๓	๕๐๘,๔๖๐,๐๐๐	๑๓	๔๐๘,๔๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร	๑๐	๓,๖๖๐,๐๐๐	๑๔	๘,๒๑๕,๐๐๐	๑๗	๕,๗๒๐,๐๐๐	๑๗	๕,๗๒๐,๐๐๐	๑๗	๕,๗๒๐,๐๐๐
รวม	๕๓๙	๑,๐๙๑,๖๗๕,๘๘๐	๖๖๓	๑,๑๗๐,๑๒๘,๒๗๓	๖๖๘	๑,๒๐๔,๙๗๕,๔๔๓	๖๔๘	๑,๑๕๖,๓๙๑,๓๖๓	๖๗๖	๑,๑๕๕,๓๔๘,๖๔๓

มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีรายละเอียด ดังนี้


ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการตามแผนพัฒนา	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕๖๐	๖๔๗,๑๕๕,๕๔๓	๑๘	๕,๒๒๗,๘๙๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๖	๓๐,๕๓๙,๕๐๐	๑๓	๑,๑๕๒,๕๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ	๔๑	๑๓,๕๐๔,๔๐๐	๑๔	๔,๔๕๙,๔๐๙
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๕๐๗,๔๖๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร	๑๗	๕,๗๒๐,๐๐๐	๑๑	๔๙๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	**๖๖๘**	**๑,๒๐๔,๔๗๙,๔๔๓**	**๕๗**	**๑๑,๓๓๙,๗๙๙**

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๓๙ โครงการ งบประมาณ ๖,๑๑๑,๙๐๙ บาท และรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๕,๒๒๗,๘๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๓	๑,๑๕๒,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ	๑๔	๔,๔๕๙,๔๐๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร	๑๑	๔๙๐,๐๐๐
รวม	**๕๗**	**๑๑,๓๓๙,๗๙๙**

หมายเหตุ : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑ โครงการ

แผนภูมิแสดงโครงการและงบประมาณที่บรรจุในข้อบัญญัติ




	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญา...	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กร
จำนวนโครงการ	๑๘	๐	๑๓	๑๔	๑	๑๑
จำนวนงบประมาณ	๔,๙๘๗,๘๙๐	๐	๑,๑๕๒,๕๐๐	๔,๔๕๙,๔๐๙	๑๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐

เปรียบเทียบจำนวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นกับข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬา...	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กร
โครงการตามแผนพัฒนา	๕๖๐	๑	๓๖	๔๑	๑๓	๑๗
งบประมาณตามแผนพัฒนา	๖๔๗,๑๕๕,๕๔๓	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๕๓๙,๕๐๐	๑๓,๕๐๔,๔๐๐	๕๐๗,๔๖๐,๐๐๐	๕,๗๒๐,๐๐๐
โครงการในข้อบัญญัติ	๑๘	๐	๑๓	๑๔	๑	๑๑
งบประมาณตามข้อบัญญัติ	๔,๙๘๗,๘๙๐	๐	๑,๑๕๒,๕๐๐	๔,๔๕๙,๔๐๙	๑๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา



	พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ศ. ๒๕๖๗	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙	พ.ศ. ๒๕๗๐
โครงสร้างพื้นฐาน	๔๔๗	๕๕๗	๕๖๐	๕๔๐	๕๒๘
เศรษฐกิจ	๑	๑	๑	๑	๑
สังคมและคุณภาพชีวิต	๓๒	๓๗	๓๖	๓๖	๓๖
การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ	๓๗	๔๐	๔๑	๔๑	๔๑
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๐	๑๔	๑๓	๑๓	๑๓
การเมือง การปกครอง การบริหาร จัดการองค์กร	๑๐	๑๔	๑๗	๑๗	๑๗

แผนภูมิแสดงจำนวนงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์การพัฒนา



	โครงสร้างพื้นฐาน	เศรษฐกิจ	สังคมและคุณภาพชีวิต	การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	การเมือง การปกครอง การบริหาร จัดการองค์กร
พ.ศ. ๒๕๖๖	๕๒๖,๑๕๓,๗๘๐	๑๐๐,๐๐๐	๒๖,๓๒๑,๐๐๐	๑๓,๒๕๔,๔๐๐	๕๐๒,๒๑๐,๐๐๐	๓,๖๖๐,๐๐๐
พ.ศ. ๒๕๖๗	๖๑๕,๑๒๘,๓๗๓	๑๐๐,๐๐๐	๒๘,๗๐๕,๕๐๐	๑๓,๕๑๔,๔๐๐	๕๐๔,๔๖๕,๐๐๐	๘,๒๑๕,๐๐๐
พ.ศ. ๒๕๖๘	๖๔๗,๑๕๕,๕๔๓	๑๐๐,๐๐๐	๓๐,๕๓๙,๕๐๐	๑๓,๕๐๔,๔๐๐	๕๐๗,๔๖๐,๐๐๐	๕,๗๒๐,๐๐๐
พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๙๖,๗๕๕,๔๔๓	๑๐๐,๐๐๐	๓๒,๔๓๑,๕๐๐	๑๓,๕๐๔,๔๐๐	๕๐๘,๔๖๐,๐๐๐	๕,๗๒๐,๐๐๐
พ.ศ. ๒๕๗๐	๕๙๓,๐๒๙,๗๔๓	๑๐๐,๐๐๐	๓๔,๓๓๐,๕๐๐	๑๓,๕๐๔,๔๐๐	๕๐๘,๔๖๐,๐๐๐	๕,๗๒๐,๐๐๐

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๘ โครงการ จำนวนงบประมาณ ทั้งสิ้น ๔,๙๘๗,๘๙๐ บาท มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนสายหน้าห้วย-คลองขวาง หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๕,๘๓๔.๘๕	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะริมถนนสาย ๔๐๘ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	๓๕๐,๐๐๐	๒๙๙,๗๗๕.๙๙	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง โรงเรียนเฉลิมฯ - สะพาน ม. ๑๓ หมู่ที่ ๑	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายสายข้าง โรงเรียนเฉลิมฯ - สะพาน ม. ๑๓ หมู่ที่ ๑	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเมียด-เนินล่าง หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเมียด-เนินล่าง หมู่ที่ ๙	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเจริญ-นายเปีย หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเจริญ-นายเปีย หมู่ที่ ๔	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๔,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านบนเกาะเคียน-โพรงโอน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายแยกบ้านบนเกาะเคียน-โพรงโอน หมู่ที่ ๑๐	๑๗๖,๗๐๐.๐๐	๑๗๖,๗๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหอประชุม หมู่ ๑๑ - บ้านนายมานพ ขำทอง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายแยกหอประชุม หมู่ ๑๑ - บ้านนายมานพ ขำทอง หมู่ที่ ๑๑	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย
๘	ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองทุ่งอ้ายหมี-สวนส้มบ้านนางเจียน หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองทุ่งอ้ายหมี-สวนส้มบ้านนางเจียน หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๔,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสุวรรณ-บ้านนายหัน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกบ้านนายสุวรรณ-บ้านนายหัน หมู่ที่ ๑๒	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายชาญชัย-นางชม หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายชาญชัย-นางชม หมู่ที่ ๕	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๒,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายสงบ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อก่อสร้างถนนคสล. สายหน้าบ้านนายสงบ หมู่ที่ ๑๐	๑๗๖,๗๐๐	๑๗๖,๗๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง	เพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
๑๓	โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๑๐	เพื่อติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๒ และหมู่ที่ ๑๐	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทางราชการมากขึ้น
๑๔	โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๑๐	เพื่อติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สายในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๑๐	๔๒๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
๑๕	โครงการซ่อมสร้างถนนสายนายนงค์- นางจารึก หมู่ที่๘,๙ รหัสสายทาง นศ.ถ. ๑๖๖-๐๘	เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณถนนสายนายนงค์-นางจารึก หมู่ที่๘,๙ รหัสสายทาง นศ.ถ. ๑๖๖-๐๘	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนสายแยกบ้านนายเปลื้อง-ดอนยาง หมู่ที่ ๑๓	เพื่อปรับปรุงถนนบริเวณสายแยกบ้านนายเปลื้อง-ดอนยาง หมู่ที่ ๑๓	๒๗๖,๙๐๐	๒๗๖,๙๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนสายรักบี้เกาะเคียน-บางหรงบน หมู่ที่ ๖	เพื่อปรับปรุงถนนบริเวณถนนสายรักบี้เกาะเคียน-บางหรงบน หมู่ที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย
๑๘	โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายบางโต้ง-บางน้ำขาว หมู่ที่ ๒	เพื่อปรับปรุงถนน พร้อมยกระดับถนน สายบางโต้ง-บางน้ำขาว หมู่ที่ ๒	๒๘๗,๕๙๐	๒๘๗,๕๙๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนในพื้นที่มีเส้นทางในการคมนาคมอย่างสะดวกและปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ไม่มีการนำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ มาบรรจุโครงการไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ทั้งสิ้น ๑,๑๕๒,๕๐๐ บาท มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๓๒,๕๐๐	๓๒,๕๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชน
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๔๐.	✓			๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	มีการรณรงค์ และจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
๓	โครงการฝึกทบทวน อปพร.	เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิก อปพร. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
๔	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า	เพื่อฝึกอบรมอาสาสมัครให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันไฟป่าในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๕	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
๖	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับหมู่ที่ ๑ – ๑๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	๒๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	หมู่บ้านขอรับการสนับสนุนและมีการดำเนินการด้านโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
๗	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนหลวง	เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลสวนหลวง	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๓,๐๗๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ผู้สูงอายุในพื้นที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้มีคุณค่าในตนเองและพร้อมต่อการทำงานเพื่อชุมชน
๘	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนหลวง	เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนหลวง	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๙	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่ออบรมอาชีพระยะสั้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในตำบลสวนหลวง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๙๙	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และทักษะอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๓๐,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กลุ่มสตรีในพื้นที่ตำบลสวนหลวงที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสตรี
๑๑	โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก	๑๒๐,๐๐๐	๖๙,๑๕๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันรณรงค์และต่อต้านยาเสพติดในวันยาเสพติดโลก และได้ตระหนักรู้ถึงผลของความอันตรายจากยาเสพติด
๑๒	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบล	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
๑๓	โครงการสร้างพลังวัยใสร่วมใจพัฒนาชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการสร้างพลังวัยใสร่วมใจพัฒนาชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนงบประมาณ ทั้งสิ้น ๔,๔๕๙,๔๐๙ บาท มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	✓			๕ ม.ค. ๒๕๖๘	๑๕ ม.ค. ๒๕๖๘	เด็ก และเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเห็นคุณค่าความสำคัญของเด็ก เยาวชน
๒	โครงการวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๑,๑๗๓,๔๐๙	๘๘๗,๑๗๖	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	เด็กนักเรียนได้รับการจัดการศึกษาที่ครบถ้วน อาหารกลางวันถูกต้องตามหลักโภชนาการ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	เพื่อสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๑,๗๙๖,๐๐๐	๑,๖๙๒,๘๕๘	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	เด็กนักเรียนในโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงได้รับอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการทุกคน
๕	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนประชาชนตำบลสวนหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนประชาชนตำบลสวนหลวง	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๔,๓๕๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และให้อภัยกัน
๖	โครงการจัดส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการจัดส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๒๕๐,๐๐๐	๒๑๒,๙๑๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจัดส่งตัวนักกีฬาครบถ้วน
๗	โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ เม.ย. ๒๕๖๘	๒๐ เม.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
๘	โครงการวันเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันเข้าพรรษา	๕๐,๐๐๐	๓๖,๓๑๐	✓			๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘	ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันทำบุญวันเข้าพรรษาและถวานเทียนพรรษาอย่างครบถ้วน

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๙	โครงการวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๑๐,๐๐๐	๔,๗๕๐	✓			๑ มี.ค. ๒๕๖๘	๓๐ มี.ค. ๒๕๖๘	ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา แห่ผ้าขึ้นธาตุเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญ
๑๐	โครงการส่งท้ายปีเก่าและทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งท้ายปีเก่าและทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	๗๐,๐๐๐	๔๖,๕๔๐	✓			๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗	๑๐ ม.ค. ๒๕๖๘	มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสายประเพณีวัฒนธรรมไทย
๑๑	โครงการอบรมถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมถ่ายทอดศิลปะแม่ไม้มวยไทย	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ท่าน้ำโรงเรียนบ้านบางไทร หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ท่าน้ำโรงเรียนบ้านบางไทร หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๐๔๐	✓			๑ พ.ย. ๒๕๖๘	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๘	มีผู้เข้าร่วมโครงการ ๔๐๐ คนขึ้นไป ร่วมกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
๑๓	อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดขบวนแห่หมรับเพื่อร่วมในงานวันสารทเดือนสิบ	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อดำเนินการจัดขบวนแห่หมรับ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			๑ ส.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๔	อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานประเพณีชักพระ	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อดำเนินการจัดงานประเพณีชักพระ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			๑ ก.ย. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑ โครงการ จำนวนงบประมาณ ทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร

ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๑ โครงการ จำนวนงบประมาณ ทั้งสิ้น ๔๗๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
๒	โครงการจิตอาสาพระราชทาน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
๔	โครงการวันท้องถิ่นไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการวันท้องถิ่นไทย	๓๐,๐๐๐	๒๕,๖๖๐	✓			๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีเจริญพระพุทธมนต์จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
๕	โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชนในพื้นที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
๗	อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเฉลิมพระเกียรติในการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๑ ส.ค. ๒๕๖๘	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้อำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อจัดโครงการ
๘	อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเฉลิมพระเกียรติในการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๒๕ พ.ค. ๒๕๖๘	๓ มิ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้อำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อจัดโครงการ
๙	อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเฉลิมพระเกียรติในการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๑ ก.ค. ๒๕๖๘	๒๘ ก.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้อำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อจัดโครงการ

ลำดับ	โครงการ	วัตถุประสงค์	งบตามข้อบัญญัติ	งบประมาณเบิกจ่ายจริง	ความสำเร็จ			ระยะเวลาในการดำเนินงาน		ผลผลิต
					ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	
๑๐	อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเฉลิมพระเกียรติในการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗	๕ ธ.ค. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ
๑๑	อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอเฉลิมพระเกียรติในการจัดงานรัฐพิธี	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค. ๒๕๖๗	๑๓ ต.ค. ๒๕๖๗	ไม่ได้ดำเนินการโครงการ

ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

ลำดับที่	โครงการ	ผลการดำเนินการ			งบประมาณ	
		ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑	รถบรรทุกกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ	✓			๒,๕๐๐,๐๐๐	๒,๓๖๓,๐๐๐

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วเสร็จ โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคม และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงได้ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๔,๙๘๗,๘๙๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่มีโครงการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๓ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๕๒,๕๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๔,๔๕๙,๔๐๙ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท

ครุภัณฑ์ตามตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ		๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	๕๔
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๑)	(๕)	๕
	๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๕
	๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔
	๓.๕	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔

	๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕
	๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๕
	๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	๔.๕
	๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
	๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔
	๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	๕
	๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๕
รวมคะแนน			**๑๐๐**	**๙๐.๐๐**

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕๖๐	๑๘	๓.๒๑
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	-	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๖	๑๓	๓๖.๑๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ	๔๑	๑๔	๓๔.๑๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๑	๗.๖๙
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร	๑๗	๑๑	๖๔.๗๐
รวม	**๖๖๘**	**๕๗**	**๘.๕๓**

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		๑๐	๘
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		๑๐	๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา		๕	๔
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย		๓๐	๒๕.๕
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๓.๕
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
	๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
	๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
	๕.๔	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
	๕.๕	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๕
	๕.๖	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		(๓๕)	๓๑
	๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕
	๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔
	๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔
	๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔
	๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕
	๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
	๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔
รวมคะแนน			**๑๐๐**	**๘๔.๕**

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงได้คะแนนร้อยละ ๘๔.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๒.๓.๑ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงกำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาให้เหมาะสมกับขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงเพื่อดำเนินการต่อไป	ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘-มกราคม ๒๕๖๙

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงโดยเฉพาะการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

๑.๔.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด

๒.๔.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒.๔.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๒.๔.๔ การสำรวจ (surveys) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๒.๔.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาและการตรวจได้อย่างง่ายรวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตารางเพื่อแสดงผลต่าง ๆ

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๔. แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูลเพื่อนำมาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๐	๑๘
๒	การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ		๒๐	๑๘
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย		๖๐	๕๔
	๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๑)	(๕)	๕
	๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
	๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๕
	๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔
	๓.๕	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔
	๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕
	๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๕
	๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	๔.๕
	๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔
	๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔
	๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	๕
	๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๕
รวมคะแนน			**๑๐๐**	**๙๐.๐๐**

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย

๑.๒.๑ ด้านกายภาพ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ

๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง ได้แก่ ๑) เขตการปกครอง ๒) การเลือกตั้ง ๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๓ ประชากร ได้แก่ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร(ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓-๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต ๒) ช่วงอายุและจำนวนประชากร ๓) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๔ สภาพทางสังคม ได้แก่ ๑) การศึกษา ๒) สาธารณสุข ๓) อาชญากรรม ๔) ยาเสพติด ๕) การสังคมสงเคราะห์ ๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน ได้แก่ ๑) การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ ๒) การไฟฟ้า ๓) การประปา ๔) โทรศัพท์ ๕) ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ ๖) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ ๑) การเกษตร ๒) การประมง ๓) การปศุสัตว์ ๔) การบริการ ๕) การท่องเที่ยว ๖) อุตสาหกรรม ๗) การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ๘) แรงงาน ๙) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ได้แก่ ๑) การนับถือศาสนา ๒) ประเพณีและงานประจำปี ๓) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ๔) สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ๑) น้ำ ๒) ป่าไม้ ๓) ภูเขา ๔) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕) อื่น ๆ (ถ้ามี)

๑.๒.๙ อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ ๑๘.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๑ ด้านกายภาพ	**คะแนนเต็มรวม** (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	**๒๐** (๓)	**๑๘** ๒.๘๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง/ประชากร	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๑.๗๕
๑.๓ สภาพทางสังคม	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๑.๖๓
๑.๔ ระบบบริการพื้นฐาน	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑.๗๕
๑.๕ ระบบเศรษฐกิจ	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๑.๖๓
๑.๖ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๒
๑.๗ทรัพยากรธรรมชาติ	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๑.๖๓
๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจปฐ.	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๒.๗๕

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง พบว่าประเด็นการพิจารณาที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม รองลงมา คือ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. และที่น้อยที่สุด คือ (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนหลวง ได้ ๑๘.๐๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.๑ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	**คะแนนเต็มรวม** (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	**๒๐** (๕)	**๑๗.๖๐** ๕
๒.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒.๖๓
๒.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒.๗๕
๒.๔ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒.๗๕
๒.๕ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒.๓๘
๒.๖ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒.๕๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ รองลงมา คือ(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น และน้อยที่สุด คือ (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ ๕๖.๗๕ คะแนนผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	**คะแนนเต็มรวม**	๖๐	**๕๖.๗๕**
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๖๓
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๕๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๒๕
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔.๖๓
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕.๐
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๕๐
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕.๐
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๕

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง พบว่าประเด็น ที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ (๓.๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน รองลงมาคือ (๓.๘) แผนงานแผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว และที่น้อยที่สุด คือ (๓.๓) ยุทธศาสตร์จังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

๒.๑.๑ การให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ในประเด็นการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นมีผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		๑๐	๘
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		๑๐	๘
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา		๕	๔
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย		๓๐	๒๕.๕
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๓.๕
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
	๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
	๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
	๕.๔	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
	๕.๕	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๕
	๕.๖	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		(๓๕)	๓๑
	๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๕
	๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔
	๖.๓	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔
	๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔

	๖.๕	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๕
	๖.๖	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
	๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔
		รวมคะแนน	**๑๐๐**	**๘๔.๕**

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้คะแนนร้อยละ ๘๔.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๔
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๙.๖๓ คะแนน

๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๙.๕๐ คะแนน

๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๙.๒๕ คะแนน

๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕๐ คะแนน

๕) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๓ คะแนน

๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕ คะแนน

๘) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน

๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๗๕ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๖.๗๕ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๘

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการทั้งหมด ๖๖๘ โครงการ เป็นเงิน ๑,๒๐๔,๔๗๙,๔๔๓ บาท

โดยนำไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๗ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๓๓๙,๗๙๙ บาท และนำไปสู่การดำเนินการจริง จำนวน ๓๙ โครงการ เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๐๖๒,๓๕๓.๘๔ บาท รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๘	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๕๖๐	๖๔๗,๑๕๕,๕๔๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๑	๑๐๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๓๖	๓๐,๕๓๙,๕๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ	๔๑	๑๓,๕๐๔,๔๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๓	๕๐๗,๔๖๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร	๑๗	๕,๗๒๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	**๖๖๘**	**๑,๒๐๔,๔๗๙,๔๔๓**

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการ ๖๖๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๒๐๔,๔๗๙,๔๔๓ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๕,๒๒๗,๘๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๓	๑,๑๕๒,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ	๑๔	๔,๔๕๙,๔๐๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร	๑๑	๔๙๐,๐๐๐
รวม	**๕๗**	**๑๑,๓๓๙,๗๙๙**

หมายเหตุ : เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑ โครงการ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนงบประมาณ ๖๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ จำนวน ๕๗ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑๑,๓๓๙,๗๙๙ บาท

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๓๙ โครงการจำนวนเงิน ๑๑,๐๖๒,๓๕๓.๘๔ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๓๙ โครงการ จำนวน ๑๑,๐๖๒,๓๕๓.๘๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘	๕,๒๒๗,๘๙๐	๑๕	๔,๕๑๕,๐๐๐.๘๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	๑๓	๑,๑๕๒,๕๐๐	๗	๔๙๕,๗๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ	๑๔	๔,๔๕๙,๔๐๙	๑๒	๓,๖๓๒,๙๓๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๐,๐๐๐	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร	๑๑	๔๙๐,๐๐๐	๔	๕๕,๖๖๐
รวม	**๕๗**	**๑๑,๓๓๙,๗๙๙**	**๓๘**	**๘,๖๙๙,๓๕๓.๘๔**

และการดำเนินโครงการ รายการครุภัณฑ์ ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑ รายการ จำนวนงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท และมีการเบิกจ่ายจริง จำนวน ๒,๓๖๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๙ โครงการ จำนวน ๑๑,๐๖๒,๓๕๓.๘๔ บาท

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เกิดผลสำเร็จที่วัดได้ มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน ๓๙ โครงการ จำนวน ๑๑,๐๖๒,๓๕๓.๘๔ บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
๑	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนสายหน้าห้วย-คลองขวาง หมู่ที่ ๙	๑๑๕,๘๓๔.๘๕
๒	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะริมถนนสาย ๔๐๘ หมู่ที่ ๗	๒๙๙,๗๗๕.๙๙
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง โรงเรียนเฉลิมฯ - สะพาน ม.๑๓ หมู่ที่ ๑	๓๔๕,๐๐๐
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเจริญ-นายเปีย หมู่ที่ ๔	๓๔๔,๕๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านบนเกาะเคียน-โพรงโอน หมู่ที่ ๑๐	๑๗๖,๗๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกหอประชุม หมู่ ๑๑ - บ้านนายมานพ ขำทอง หมู่ที่ ๑๑	๓๕๐,๐๐๐
๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองทุ่งอ้ายหมี-สวนส้มบ้านนางเจียน หมู่ที่ ๓	๓๔๔,๕๐๐
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสุวรรณ-บ้านนายหัน หมู่ที่ ๑๒	๓๔๕,๐๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายชาญชัย-นางชม หมู่ที่ ๕	๓๓๒,๕๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายสงบ หมู่ที่ ๑๐	๑๗๖,๗๐๐
๑๑	โครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๑๐	๔๒๐,๐๐๐
๑๒	โครงการซ่อมสร้างถนนสายนายนงค์- นางจารึก หมู่ที่๘,๙ รหัสสายทาง นศ.ถ. ๑๖๖-๐๘	๓๕๐,๐๐๐
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสายแยกบ้านนายเปลื้อง-ดอนยาง หมู่ที่ ๑๓	๒๗๖,๙๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนสายรักบี้เกาะเคียน-บางหรงบน หมู่ที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐
๑๕	โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายบางโต้ง-บางน้ำขาว หมู่ที่ ๒	๒๘๗,๕๙๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ		
-ไม่มีบรรจุในข้อบัญญัติ-		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		
๑๖	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๒,๕๐๐
๑๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๒๐,๐๔๐

ที่	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต		
๑๘	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐
๑๙	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนหลวง	๑๗๓,๐๗๐
๒๐	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	๒๙,๙๙๙
๒๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๑๑,๐๐๐
๒๒	โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก	๖๙,๑๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ		
๒๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๗๓,๐๐๐
๒๔	โครงการวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐
๒๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา	๘๘๗,๑๗๖
๒๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	๑,๖๙๒,๘๕๘
๒๗	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนประชาชนตำบลสวนหลวง	๒๓๔,๓๕๐
๒๘	โครงการจัดส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๒๑๒,๙๑๐
๒๙	โครงการวันเข้าพรรษา	๓๖,๓๑๐
๓๐	โครงการวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๔,๗๕๐
๓๑	โครงการส่งท้ายปีเก่าและทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	๔๖,๕๔๐
๓๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ท่าน้ำโรงเรียนบ้านบางไทร หมู่ที่ ๓	๑๘๕,๐๔๐
๓๓	อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดขบวนแห่หมรับเพื่อร่วมในงานวันสารทเดือนสิบ	๒๐,๐๐๐
๓๔	อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานประเพณีชักพระ	๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
-ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ-		
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร		
๓๕	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๒๕,๖๖๐
๓๖	อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐
๓๗	อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐
๓๘	อุดหนุนอำเภอเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
๓๙	ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ ๖ ตัน	๒,๓๖๓,๐๐๐

กล่าวโดยสรุป จากผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงได้ให้คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๐ คะแนน ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๔.๕๐ คะแนน

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

และในส่วนของผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปได้ ดังนี้

๑. ร้อยละโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ

$$= \frac{๕๗ \times ๑๐๐}{๖๖๘} \quad \text{คิดเป็นร้อยละ } ๘.๕๔$$

๒. ร้อยละโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ

$$= \frac{๓๙ \times ๑๐๐}{๕๗} \quad \text{คิดเป็นร้อยละ } ๖๘.๔๒$$

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๒.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๒.๓ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ควรเห็นความสำคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๒.๔ ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๒.๕ ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


๒.๖ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง


๒.๗ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงด้วย

๒.๘ การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

ภาคผนวก ก
ภาพกิจกรรม

โครงการวันท้องถิ่นไทย



โครงการวันเข้าพรรษา







โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตชมรมผู้สูงอายุตำบลสวนหลวง






โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง






โครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก









โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชน ประชาชนตำบลสวนหลวง














โครงการวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ





โครงการส่งท้ายปีเก่าและทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่




โครงการวันเด็กแห่งชาติ



โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ท่าน้ำโรงเรียนบ้านบางไทร หมู่ที่ ๓






ภาคผนวก ข
ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากประชาชนผู้เข้ารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวน ๕๐ คน สามารถสรุปผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงได้ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	จำนวน (คน)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๒๑	๔๒.๐
หญิง	๒๙	๕๘.๐
รวม	**๕๐**	**๑๐๐.๐**
อายุ		
๒๑ - ๓๐ ปี	๘	๑๖.๐
๓๑ - ๔๐ ปี	๑๘	๓๖.๐
๔๑ - ๕๐ ปี	๑๕	๓๐.๐
๕๑ - ๖๐ ปี	๙	๑๘.๐
รวม	**๕๐**	**๑๐๐.๐**
ระดับการศึกษา		
มัธยมศึกษาตอนต้น	๓	๖.๐
มัธยมศึกษาตอนปลาย	๑๓	๒๖.๐
ปริญญาตรี/เทียบเท่า	๓๑	๖๒.๐
สูงกว่าปริญญาตรี	๓	๖.๐
รวม	**๕๐**	**๑๐๐.๐**
อาชีพ		
เกษตรกรรม	๕	๑๐.๐
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๔	๘.๐
รับจ้างทั่วไป	๗	๑๔.๐
พนักงานของรัฐ/พนักงานบริษัทเอกชน	๑๖	๓๒.๐
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ	๑๘	๓๖.๐
รวม	**๕๐**	**๑๐๐.๐**

จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘ และเพศชาย จำนวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒ มีอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี มากที่สุด จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖ รองลงมา มีอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕ และมัธยมศึกษาตอนต้นกับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖ และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ ข้าราชการ/

พนักงานรัฐวิสาหกิจ มากที่สุด จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖ รองลงมา คือ พนักงานของรัฐ/พนักงานบริษัทเอกชน จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒ และน้อยที่สุด คือ อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ตารางที่ ๒.๑ ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงในภาพรวม

ลำดับ	ด้าน	$\bar{X}$	(S.D.)	ระดับ
๑	ด้านความรวดเร็ว	๔.๖๓	.๔๙๖	มากที่สุด
๒	ด้านขั้นตอนการให้บริการ	๔.๕๘	.๕๔๕	มากที่สุด
๓	ด้านบุคลากรที่ให้บริการ	๔.๖๐	.๖๖๓	มากที่สุด
๔	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	๔.๖๐	.๔๒๕	มากที่สุด
๕	ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม	๔.๕๔	.๗๐๖	มากที่สุด
	รวมเฉลี่ย	**๔.๕๙**	**.๔๙๑**	**มากที่สุด**

จากผลความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๐ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๓ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านบุคลากรที่ให้บริการ และด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๘ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๔ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ตารางที่ ๒.๒ ความพึงพอใจด้านความรวดเร็ว

ลำดับ	ด้านความรวดเร็ว	$\bar{X}$	(S.D.)	ระดับ
๑	การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๔.๗๒	.๔๕๔	มากที่สุด
๒	ความรวดเร็วในการให้บริการ	๔.๖๒	.๕๖๗	มากที่สุด
๓	ให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือทันท่วงที รวดเร็วต่อประเภทของงานบริการ	๔.๕๖	.๖๔๔	มากที่สุด
	รวมเฉลี่ย	**๔.๖๓**	**.๔๙๖**	**มากที่สุด**

จากผลการประเมินความพึงพอใจด้านความรวดเร็วในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจด้านความรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๓ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๒ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่า ๔.๖๒ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ให้บริการ

เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือทันท่วงที รวดเร็วต่อประเภทของงานบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๖ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ตารางที่ ๒.๓ ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ

ลำดับ	ด้านขั้นตอนการให้บริการ	$\bar{X}$	(S.D.)	ระดับ
๑	การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ	๔.๖๒	.๔๙๐	มากที่สุด
๒	การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน	๔.๖๐	.๖๐๖	มากที่สุด
๓	มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน	๔.๕๔	.๗๓๔	มากที่สุด
	รวมเฉลี่ย	**๔.๕๘**	**.๕๔๕**	**มากที่สุด**

จากผลการประเมินความพึงพอใจด้านความรวดเร็วในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจด้านขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๘ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๒ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๔ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ตารางที่ ๒.๔ ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ

ลำดับ	ด้านบุคลากรที่ให้บริการ	$\bar{X}$	(S.D.)	ระดับ
๑	ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ	๔.๕๖	.๗๓๓	มากที่สุด
๒	ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น	๔.๕๘	.๗๓๑	มากที่สุด
๓	ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ	๔.๖๖	.๖๒๖	มากที่สุด
	รวมเฉลี่ย	**๔.๖๐**	**.๖๖๓**	**มากที่สุด**

จากผลการประเมินความพึงพอใจด้านความรวดเร็วในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจด้านบุคลากรที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๖ มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๘ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๖ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ตารางที่ ๒.๕ ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

ลำดับ	ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	$(\bar{X})$	(S.D.)	ระดับ
๑	ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ	๔.๖๖	.๔๗๙	มากที่สุด
๒	ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม ที่จอดรถ ฯลฯ	๔.๕๘	.๔๙๙	มากที่สุด
๓	ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ	๔.๕๖	.๕๐๑	มากที่สุด
	รวมเฉลี่ย	**๔.๖๐**	**.๔๒๕**	**มากที่สุด**

จากผลการประเมินความพึงพอใจด้านความรวดเร็วในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๖๖ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม ที่จอดรถ ฯลฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๘ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๖ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ตารางที่ ๒.๖ ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม

ลำดับ	ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม	$(\bar{X})$	(S.D.)	ระดับ
๑	ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม	๔.๕๔	.๗๐๖	มากที่สุด
	รวมเฉลี่ย	**๔.๕๔**	**.๗๐๖**	**มากที่สุด**

จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม พบว่า ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๔ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุปผลการประเมินความพึงพอใจขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง มีความพึงพอใจจากประชาชนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยพบข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีการชื่นชมการให้บริการของบุคลากร มีการบริการที่รวดเร็ว และใส่ใจประชาชน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จะได้นำความคิดเห็นมาปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป




จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ฉบับที่108 ปีที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

กปประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.2568



วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุม อบต.สวนหลวง จำสิบเอกสุริยนต์ พรหมฤทธิ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานประชุม เพื่อพิจารณา (ร่าง)รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง



ประมวลภาพบรรยากาศ



ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง

0 75362177 ต่อ 14

www.abtsuanluang.go.th